



Raport de Activitate¹
Decembrie 2024

Program: AXA-DEMO

Codul proiectului: 741236

Titlul proiectului: !D3-DEMO (PEO/PIDS)

Beneficiar / Partener : PARTENER 1 DEMO D3

Numele expertului: MAIERESCU EMILIAN

Poziția în cadrul proiectului: Expert GT P1

Nr. și tipul contractului²: CIM 4/01.12.2024

Categorie expert³: Expert implementare

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Crt.	Nr. / titlul activității conform cererii de finanțare ⁴	Responsabilități și sarcini conform contractului / fișei postului ⁵	Activitate prestată ⁶	Rezultate obținute ⁷ / materiale elaborate / livrabile	Livrabil ⁸ comun, realizat în colaborare cu alți experți (Da/Nu) ⁹	Nr. ore lucrate ¹⁰
1	A2/A2.1. Campanii de constientizare a angajaților si angajatorilor/ Campanii	"Participa la actualizarea metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta din partea partenerului.	În cadrul activității A2/A2.1, pe parcursul lunii Decembrie 2024 am derulat o serie de acțiuni pentru atingerea obiectivelor	<u>Metodologie recrutare GT</u> livrabil comun, realizat în colaborare cu: ENUTA Andreea	DA	76

¹ Nu se solicită pentru experții externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.

² Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului.

³ Se va menționa categoria expertului (așa cum este prezentată în Anexa 8)..

⁴ Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective.

⁵ Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract.

⁶ Se va descrie activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract

⁷ Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.

⁸ Conform definiției din Anexa 11.

⁹ În cazul în care răspunsul este "Da", se va completa cu numele experților implicați.

¹⁰ Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.





	de constientizare a angajatilor si angajatorilor privind importanta FPC si selectarea grupului tinta ce va participa la activitatile proiectului	Elaboreaza instrumente de lucru in vederea derularii activitatii. Identifica și constituie grupul țintă la nivel de partener, în conformitate cu criteriile stabilite; colectează informații și documente de la grupul țintă; supervizează și verifica documentele de înscriere în GT; verifica eligibilitatea grupului tinta; asigura permanent comunicarea cu grupul țintă; acorda asistenta in completarea corecta a documentelor de inscriere/ de inregistrare a grupului tinta si colecteaza documentele justificative care fac dovada apartenentei la grupul tinta; realizează rapoartele cu privire la grupul țintă; furnizează informații privind GT pentru raportarea proiectului; răspunde de actualizarea permanenta a datelor cu privire la GT si completarea instrumentului de raportare catre OIPEO; participa la ședințele de proiect si la evenimentele organizate. Aplica principiile de nediscriminare	proiectului.Principalele activități desfășurate includ: * Participare la actualizarea metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta din partea partenerului. * Participare la intalnirile de coordonare a echipei de proiect * Implementarea campaniei de constientizare * Recrutare si întocmire dosare participanti	Lista distributie info-dec 24	NU	
				Materiale informative proiect	NU	
				Newsletter-dec 24	NU	
				FIP-MGT1	NU	
				FIP-MGT2	NU	
				FIP-MGT3	NU	
				FIP-MGT4	NU	
				FIP-MGT5	NU	





		in întreaga relație cu grupul țintă. Participa la întâlnirile de lucru la nivelul echipei de implementare a proiectului, în vederea planificării și/sau evaluării activităților și soluționării problemelor legate de procesul de implementare și/sau raportare. Efectuează deplasări în teren în interesul proiectului; Asigura respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor și legislației naționale în vigoare privind protecția datelor, la nivelul proiectului."				
						Total ore: 76

2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute

A2/A2.1. Campanii de constientizare a angajaților și angajatorilor/ Campanii de constientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța FPC și selectarea grupului țintă ce va participa la activitățile proiectului

În cadrul activității A2/A2.1, pe parcursul lunii Decembrie 2024 am derulat o serie de acțiuni pentru atingerea obiectivelor proiectului. Principalele activități desfășurate includ:

* Participare la actualizarea metodologiei de recrutare și selecție a grupului țintă din partea partenerului. - Am participat la actualizarea metodologiei de recrutare și selecție a grupului țintă. Am elaborat/ adaptat instrumente de lucru în vederea derulării activității, asigurând conformitatea cu cerințele Manualului beneficiarului.

Documentarea activității se realizează prin livrabilele atasate. Detalii suplimentare privind activitatea desfășurată (dacă e cazul):;

Am finalizat Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă împreună cu experții solicitantului, am prezentat-o echipei de proiect, iar după aprobarea ei de către managerul de proiect am diseminat-o pe canalele media disponibile.

* Participare la întâlnirile de coordonare a echipei de proiect - Am participat cu echipa de proiect la o ședință de coordonare, organizată pentru a evalua progresul activităților și pentru a alinia strategiile de implementare la obiectivele proiectului. În cadrul ședinței, fiecare expert a prezentat stadiul activităților de care este





responsabil, inclusiv provocările întâmpinate și soluțiile propuse. Au fost discutate ajustările necesare, iar echipa a colaborat pentru a optimiza activitățile viitoare. De asemenea, s-au analizat rezultatele obținute până în prezent și s-au stabilit pașii următori pentru a asigura atingerea indicatorilor de performanță. Pentru documentare este atașată minuta ședinței.;

În 4 decembrie 2024 - am participat la ședința de constituire a echipei de proiect. În cadrul ședinței s-au analizat: obiectivele proiectului, rezultatele planificate, repartizarea sarcinilor între membri echipei.

* Implementarea campaniei de conștientizare - Am participat la implementarea campaniei de informare și conștientizare, utilizând atât canale online (social media, website dedicat), cât și offline. Am distribuit materialele informative (roll-up-uri, broșuri, pliante, pixuri, carnetele personalizate și sacoșe eco) către angajați și angajatori, atrăgând astfel atenția asupra importanței FPC și stimulând interesul pentru înscrierea în proiect. Documentarea activității se realizează prin livrabilele atașate. Detalii privind activitatea desfășurată (dacă se impune);;

În cadrul campaniei de conștientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța FPC, am distribuit un număr de 50 seturi de materiale informative către potențiali membri GT și am redactat 3 secțiuni din cadrul newsletter-ului aferent lunii decembrie.

* Recrutare și întocmire dosare participanți - Am organizat procesul de recrutare și întocmire a dosarelor pentru participanții eligibili. Dosarele au inclus toate documentele necesare (formulare de înscriere, copii acte de identitate, diplome de studii, etc.), iar fiecare dosar a fost verificat pentru a asigura conformitatea cu criteriile de selecție. Procesul de recrutare a fost transparent și echitabil, respectând principiile de nediscriminare și egalitate de șanse. Documentarea activității se realizează prin livrabilele atașate. Detalii privind activitatea desfășurată (dacă se impune);;

În prima lună de proiect au fost selectați și recrutați un număr de 5 membri GT din Localitate 1, județ 1, conform lista membri GT. Pentru fiecare membru GT s-au verificat documentele solicitate conform Metodologiei și s-au completat Formularele de înregistrare și dosarele de membru GT.

Stadiu obținere rezultate în activitate:

R2.1.a = Newsletter-e lunare: **planificat = 13(nr), realizat = 1(nr);**

R2.1.c = Persoane eligibile înscrise în GT: **planificat = 250(nr), realizat = 5(nr);**

Procentul de realizare al subactivității A2/A2.1 este de 6.96% iar numărul de ore rămase până la finalizarea subactivității este de 1016 ore

3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

Nu este cazul

Numele expertului: Maierescu Emilian

Semnătură:

Data: 31.12.2024

